

Zondagsbrief 27 februari 2022

Verbouwing Oosterkerk VBO 8

Graag geven wij u een korte tussenstand van de ontwikkelingen.

Het is algemeen bekend dat bouwkosten flink zijn gestegen in ons land door allerlei verschillende factoren. Daar hebben wij met de verbouwing van de Oosterkerk ook mee te maken. Een kostencalculatiebureau is door het college van kerkrentmeesters gevraagd een berekening te maken op basis van aangeleverde technische en bouwkundige tekeningen en omschrijvingen. Er wordt hard aan gewerkt om z.s.m. duidelijkheid hierover te hebben.

Daarnaast is een bureau ingeschakeld om bij verschillende fondsen aanvragen in te dienen om extra gelden binnen te halen.

Wij kunnen u mededelen dat één toezegging van een fonds inmiddels binnen is met een mooi bedrag en hopen dat er nog een paar volgen.

Dinsdag 1 maart zal de firma Vermeulen aan het bouwteam een lichtplan presenteren. Daar kijken we naar uit, want goede, fraaie en sfeervolle verlichting is essentieel in ons kerkgebouw.

Op woensdag 9 maart komt de werkgroep kerkinrichting weer bij elkaar, waarbij de architect Pieter Brink ook aanwezig zal zijn. Ideeën, wensen en adviezen worden uitgewisseld t.a.v. kleurgebruik, sfeer en materiaalkeuze in de kerkzaal en alle andere ruimtes.

Genoeg te bespreken in elk geval om op een later tijdstip definitieve keuzes te kunnen maken.

In de eerstvolgende kerkentrommel meer nieuws over de verbouwing van onze kerk.

Namens het bouwteam
Bernd van der Haar
secretaris