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Korte samenvatting voorgeschiedenis – 1/2

15 feb 2021
Digitale Gemeenteavond AK voorgenomen besluit 
Oosterkerk

15 feb 2021 – 7 apr 2021
Mogelijkheid leden PGH om te reageren.

8 apr 2021
Definitief besluit Oosterkerk door AK



Korte samenvatting voorgeschiedenis 2/2

AK besluit  dat CVK bevoegd is:
• Huidige kerkzaal verbouwen met behoud van de 

klokkentoren. 
• Overige kavel en de bebouwing daarop verkopen.
• Opbrengst benutten voor verbouw, vermeerderd 

met € 150.000 uit het vermogen van de PGH.

CVK heeft Bouwteam aangesteld om groot deel van 
het voorbereidende en uitvoerende werk te doen.



Organogram Verbouw Oosterkerk
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Samenstelling Bouwteam

Bouwbegeleiders Jan Kok
Johan Hidding

Bouwbegeleider installaties + 
beeld/licht /geluid

Henk Alberts 
Tom Thomas

Coördinator inrichting Greetje Godeke 
Bernd v/d Haar

Coördinator Financiën Tinus Slager

Penningmeester wijk oost en 
ondersteunend bij financiën

Jan Reinders

Architect Pieter Brink (B+O)

Lid namens CvK Henk Hospers

Secretaris Bernd v/d Haar

Voorzitter Gert Lammers



Gastenhuizen Verkleinde Oosterkerk



Gastenhuizen

Verkleinde Oosterkerk Noorden



Zuid-West gevel



Zuid-Oost gevel



Noord-Oost gevel



Noord-West gevel



Begane grond



Verdieping



Begane grond

Deel tekening A



Deel A begane grond



Begane grond

Deel tekening B



Deel B begane grond



Waar werken we nu aan?

• Technisch ontwerp, sterkte berekeningen, materiaal 
keuzes en voorbereiding vergunningaanvraag.

• Detail invulling keuken, wat kan worden hergebruikt 
en wat moet nieuw gekocht.

• Plan maken voor groenvoorziening, bestrating, 
verlichting en looppaden.

• Verkennende gesprekken met bouw aannemers en 
installateurs.

• Plannen maken voor inrichting, indeling kerkzaal, 
ontmoetingsruimte en zalen.



Voorlopige planning verbouw Oosterkerk

Zomer 2021 Aanvraag verbouwvergunning

Herfst 2021

Definitieve vergunningen

Grondoverdracht

Definitieve prijsbepaling

Contracten tekenen

Winter 2021 Start verbouw

Lente/Zomer
2022

In gebruik name verbouwde kerk
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Risico’s en onzekerheden

• 1 bezwaar ingediend bij geschillen commissie m.b.t. 
definitieve besluit AK. 

• 1 zienswijze ingediend bij burgerlijke gemeente 
m.b.t. ontwerpbestemmingsplan.

• Marktwerking in de bouw, sterke stijging 
bouwkosten. 



Gelegenheid tot stellen van 
vragen ter verduidelijking.

De mensen thuis kunnen vragen stellen via: 

Telefoonnummer: 06-1843 1967

Vragen zullen zo mogelijk direct beantwoord 
worden.


